



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023 - SISP

Processo - 9.388/2023.

Partes - Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa OS ENGENHOSOS LTDA.

Cláusula Primeira - fica alterada a cláusula quarta do Contrato Administrativo nº015/2023/SISP - do valor contratual (item 4.1):

Onde lê-se:

CLAUSULA QUARTA DO VALOR CONTRATUAL E DO REAJUSTAMENTO

4.1 O valor global do presente contrato é de R\$ 39.202,40 (trinta e nove mil, duzentos e dois reais e quarenta centavos).

Leia-se:

CLAUSULA QUARTA DO VALOR CONTRATUAL E DO REAJUSTAMENTO

4.1 O valor global do presente contrato é de R\$ 82.862,51 (oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Cláusula Segunda - As partes ora contratantes ratificam, em todos os termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

Cláusula Terceira - O presente termo aditivo contratual tem por base legal a lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data da Assinatura: 20/06/2023.

Assinam: RICARDO CAMPOS AMETLLA - SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS / OS ENGENHOSOS LTDA.

Extrato do Contrato Administrativo nº 015/2023 - SISP

Processo nº 9.388/2023 - Credenciamento nº001/2022.

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa OS ENGENHOSOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.184.556/0001-86.

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia através do credenciamento nº001/2022 no município de Corumbá/MS.

Valor Global: R\$ 39.202,40 (trinta e nove mil, duzentos e dois reais e quarenta centavos).

Vigência: 05 (cinco) meses.

Dotação Orçamentária: 37.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;

37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;

04.122.0104.4180.0000 - Gerenciamento da Política de Infraestrutura e Projetos Estratégicos;

33.90.35.00 - Serviços de Consultoria;

Ficha Orçamentária: 1273

Fonte de Recurso: 1.500.0000 (Próprio)

Data da Assinatura: 18/04/2023.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa OS ENGENHOSOS LTDA.

NONO TERMO ADITIVO

Processo nº. 4048/2021. Contrato Administrativo nº. 008/2021. Concorrência Pública nº. 002/2021. Contratada: Blue Sky Sinalização Viária Ltda - CNPJ: 26.745.816/0001-38. Contratante: Município de Corumbá/Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Objeto - Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de reordenamento viário do Binário nas vias Cabral e Colombo com implantação de sentido único na via com serviços de remendos profundos, sinalização viária vertical e horizontal e sinalização semafórica no Município de Corumbá/MS.

Cláusula Primeira - O objetivo do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência contratual em 03 (três) meses, sem reflexo financeiro, contados a partir do encerramento do prazo estipulados anteriormente, conforme justificativa e manifestação jurídica constante nos autos do Processo Administrativo n.º 4.048/2021 - Concorrência Pública n.º 002/2021.

Cláusula Segunda - As partes ora contratantes ratificam, em todos os termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

Cláusula Terceira - O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Data da Assinatura: 24/07/2023.

Assina: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos / Empresa Blue Sky Sinalização Viária Ltda.

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: c1c43fd0**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>