



EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 007/2014 - FUPHAN.

Partes: Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico e a empresa Conceitos Inteligentes em Arquitetura S/S Ltda.

Cláusula primeira: Fica readequado o valor contratual constante da Cláusula Quarta do Contrato Administrativo n.º 007/2014 de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) para R\$ 849.997,91 (oitocentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos) conforme justificativa e planilha apresentada nos autos do processo administrativo n.º 36.098/2014 – Tomada de Preços n.º 18/2014 a qual se considerará parte integrante deste instrumento.

Cláusula Segunda: As partes ratificam e mantêm inalteradas as cláusulas inicialmente contratadas.

Data: 09/02/2015.

Assinam: Maria Clara Mascarenhas Scardini – Diretora Presidente da Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio histórico e Inácio Salvador Nessimian - Conceitos Inteligentes em Arquitetura S/S Ltda.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 006/2014.

Partes: Município de Corumbá / Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural de Corumbá e a empresa Bosco Delvizio Arquitetura e Urbanismo Ltda.

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência / execução constante na cláusula sétima do contrato administrativo n° 006/2014 por mais 149 (cento e quarenta e nove) dias, contados a partir do encerramento do prazo estipulado anteriormente.

Cláusula Segunda: As partes ratificam e mantêm inalteradas as cláusulas inicialmente contratadas.

Data: 26/01/2015.

Assinam: Maria Clara Mascarenhas Scardini – Gestora do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural de Corumbá e Ligia Velloso Mauricio – Bosco Delvizio Arquitetura e Urbanismo Ltda.